# ACTA DE REUNIÓN

GRUPO	FECHA
Grupo ServiceSoft	19/12/2020
LUGAR	HORA
Zoom	9:30

ASISTENTES	
NOMBRES	CARGO
Víctor Alvarado	Jefe de Proyecto
Scarlet Espinoza	Líder de Proyecto
Génesis Riera	Scrum Master
Christian Portilla	Desarrollador
Leonardo Castro	Product Owner
Albin Arias	Desarrollador

# ORDEN DEL DÍA

- Revisión del prototipo web
- Revisión de Diagramas.
- Revisión de las historias para el sprint 1.

### **ACUERDOS**

- Realizar el diagrama lógico.
- Realizar el diagrama de despliegue.

## **ACUERDOS PARA LA REUNIÓN DEL 28/12/20**

- Seguir puliendo el prototipo móvil y web.
- Realizar las correcciones del diagrama lógico.
- Realizar las correcciones del diagrama de clases.
- Realizar las correcciones del diagrama de actividades.
- Realizar las correcciones del diagrama de despliegue.
- Crear la base de datos con la que se trabajará el sprint 1.

### NOTA:

Se aceptaron los diagramas de actividades, de caso de usos, de clase, lógico y despliegue, lo presentado estuvo bien y en su mayoría iba acorde al proyecto, sin embargo, hay que pulir ciertos detalles respecto a la estructura del sistema, los cuales el grupo se compromete a la próxima reunión tenerlos listos.

Leonardo Castro Cliente

Scarlet Espinoza Líder de Proyecto

Scarlet Espineza Moreno


Víctor Alvarado

Juster phomasto f.


Jefe de Proyecto

#### **ANEXOS**

#### PRUEBAS REUNIÓN



Presentación con todos los miembros del grupo y cliente



Presentación de los diagramas solicitados

# Links:

Diapositivas y Reunión:

https://drive.google.com/drive/folders/1XHrb7TqilhFZ7f-DZkFHGCF8G5wXA2HL?usp=sharing

## Otros:

Prototipo:

https://marvelapp.com/prototype/fc5h5g4